

Interessado: Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP)  
Local da Obra: Complexo Turístico Cidade da Criança - Parque Aquático  
Objeto:Serviço de Reforma das Estruturas dos Toboáguas e Serviço de Reforma das Pistas Aquáticas em Fibra dos Toboáguas

Cronograma Físico-Financeiro												
Item	Descrição	Valor	Peso		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
					Simple	Acumulado	Simple	Acumulado	Simple	Acumulado	Simple	Acumulado
1	Reforma dos Toboáguas	R\$ 317.456,02	100,00%	(R\$)	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 77.456,02	R\$ 317.456,02
				(%)	25,20%	25,20%	25,20%	50,40%	25,20%	75,60%	24,40%	100,00%
1.1	Serviço Técnico Especializado	R\$ 5.129,49	1,62%	(R\$)	R\$ 5.129,49	R\$ 5.129,49	R\$ -	R\$ 5.129,49	R\$ -	R\$ 5.129,49	R\$ -	R\$ 5.129,49
				(%)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	Reforma das Pistas Aquáticas dos Toboáguas	R\$ 124.692,89	39,28%	(R\$)	R\$ 74.870,51	R\$ 74.870,51	R\$ 49.822,38	R\$ 124.692,89	R\$ -	R\$ 124.692,89	R\$ -	R\$ 124.692,89
				(%)	60,04%	60,04%	39,96%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
1.3	Reforma das Estruturas dos Tuboáguas	R\$ 187.633,64	59,11%	(R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.177,62	R\$ 30.177,62	R\$ 80.000,00	R\$ 110.177,62	R\$ 77.456,02	R\$ 187.633,64
				(%)	0,00%	0,00%	16,08%	16,08%	42,64%	58,72%	41,28%	100,00%

Presidente Prudente - SP, 01 de agosto de 2018.

Eng. Evandro Trombeta de Oliveira  
CREA-SP: 5069233143

Carlos Augusto Vreche  
Diretor Executivo CIOP